

運用設計

目次

1 進捗の確認: WBS サイト	4
2 レンダリング規則(重要)	4
3 承認ゲートの運用	4
4 ISSUE 運用	4
5 ⑤ fail の裁定と復帰	4
6 レビューアへの配布(単体実行 EXE)	9
7 PDF 出力(種別ごとの合本)	9

人(オペレータ)の仕事は4つに限定される — トリガを引く・質問に答える・承認する・裁定する。コードや文書を直接書く必要は基本的にはない(書いてよい場所は後述)。

運転モードは規模に応じて3段階:

表 1

モード	規模の目安	進め方	レビューの単位
対話	1 件ずつ	<code>/legacy-1-spec F-xxxx</code> 等を都度実行	1 件ずつチャットで
会話バッチ	～数十件	「仕様書をまとめて 10 件進めて」	一斉レビュー表(spec-review.md)でまとめて
無人バッチ	数百～2000 件	<code>pipeline.py spec</code> (夜間実行)	翌朝、一斉レビュー表でまとめて

どのモードでも承認が人であることは変わらない。粒度の違いだけ。

導入手順

対象プロジェクト側のセットアップ(初回のみ):

1. skill の配置

```
cp -r skills/legacy-reverse <project>/.claude/skills/  
cp -r skills/legacy-reverse/skills/* <project>/.claude/skills/
```

(2 行目は skill 発見のため。フェーズ skill を .claude/skills/ 直下にも置く)

2. **hook の登録(必須)** — `legacy-reverse/hooks/settings-example.json` を `<project>/.claude/settings.json` にマージ。④⑤中の tests/ 編集を機械的に拒否する安全装置
3. **MCP サーバの登録(推奨)** — `<project>/mcp.json` に `legacy-reverse-mcp` を追加 (MCP サーバ仕様)。未登録でも動作は同じ
4. **ツール類** — Quarto(未導入なら `quarto-typst-pdf` skill の `qtpdf.py install` でポータブル導入・管理者権限不要)、Chromium 系ブラウザ(PDF の Mermaid 焼き込み用。HTML だけなら不要)、`pip install pytest sphinx sphinx-rtd-theme`(⑦では追加で `radon ruff bandit pip-audit`)
5. **開始** — `/legacy-reverse` でセットアップ状態を確認 → 新規なら `/legacy-0-analyze`

1 進捗の確認: WBS サイト

進捗はすべて HTML サイトで確認する(各フェーズの最後に自動更新される)。

```
python <LR>/scripts/serve_site.py --root .
```

- 127.0.0.1 のみに bind(仕様書は社内資料。LAN 公開は `--host 0.0.0.0` を明示したときだけ)
- ポートはプロジェクト名から決まる**固定値(8100-8899)**。URL をブックマークできる。複数プロジェクト同時でも衝突しない(埋まっていれば空きへずらす)
- キャッシュ無効で配信。再レンダリング後はブラウザ更新だけで最新
- `--render` で配信前に作り直し、`--watch` で docs/ 変更を検知して自動再レンダリング
- トップ = WBS: 進捗サマリ・コールグラフ(クリックで仕様書へ)・Open ISSUE(人への質問が最上部)・関数一覧・⑦改善イタレーション。ナビバーからドメイン知識 / 規約 / ⑥検証 / ⑦分析 / API へ

2 レンダリング規則(重要)

- 各フェーズの最後に必ず `ledger wbs` → `render_site.py` を実行する契約 (人がブラウザで途中経過を常に確認できる状態を保つ)
- **quarto render docs** を直接叩かない。Quarto は Mermaid を .qmd でしか描けないため、`render_site.py` が影コピー(docs/_sitework/)を作ってから render する
- 成果物(.md)の図は GitHub 流の ```mermaid`。 ````mermaid` と書くと サイト全体の render が落ちる
- Sphinx(④ API)は必ず **render_site.py** の後(render_site が _site を作り直すため)。 MCP の `render_site` ツールはこの正順を内包している

3 承認ゲートの運用

対象: ①の reviewed 化、②の approved 化、⑤トリアージの (b)(c)、ループ上限後の再開。

1. skill が承認用サマリ(変更点・Confidence 内訳・未回答質問)をチャットに提示
 2. 人が OK / 修正指示 / 保留 を返す(質問には Yes / No / 修正内容。仮説が必ず添えてある)
 3. OK なら skill がフロントマター(status, approved-by, approved-date)を更新
- 勝手に approved にしない。承認待ちで **turn** を終えるのは正しい動作
 - 答えられない質問は「保留」でよい。ISSUE として WBS 最上部に出続ける
 - draft は書き直し自由。reviewed の書き直しは②の再承認が必要になる旨を先に確認される

4 ISSUE 運用

- 採番は全体通し(`ledger next-issue`)。形式は「**仮説+Yes/No で答えられる問い**」を強制(白紙の質問は来ない。人の判断コストを下げる)
- kind: `spec-gap`(④が詰まった) / `domain` / `legacy-bug` / `triage`(⑤ループ上限) / `other`
- 回答は 2 系統どちらでも同等: **チャットで回答 or ISSUE ファイルの「回答(人が記入)」欄に直接記入**
- 回答が付いたら answered → 成果物へ反映して applied。ドメイン知識は domain-knowledge.md に転記され、**同じ質問は二度と来ない**
- 全フェーズ skill は起動時に「回答済み ISSUE・規約変更」をスキャンしてから本処理に入る(ファイルに直接書いた内容は次のフェーズ起動時に自動で拾われる)

5 ⑤ fail の裁定と復帰

表 5-1

分類	意味	人の操作
(a) 実装バグ	実装が①を満たしていない	何もしない(AI が④修正 → ⑤再実行を自走)

分類	意味	人の操作
(b) テストコードバグ	③が②とズレている	ISSUE の証拠を見て承認 → ③再生成
(c) 仕様が誤り	②①自体が間違い	ISSUE で裁定 → ①改訂を指示(伝搬は自動検知)

(a) のループは **3 回で自動停止**し、triage ISSUE 起票+WBS 。復帰手順:

1. ISSUE を読んで (a)/(b)/(c) を裁定し回答(チャットまたは回答欄)
2. AI が反映(applied)したら `unblock`(「F-xxxx をアンブロックして」でよい)
3. `/legacy-5-test F-xxxx` を再トリガ(attempt は 1 からやり直し)

無人バッチ実行(pipeline.py)

①の全件実行(数百~2000 件)はエージェントの会話内ループでは行わない (コンテキスト上限・コンパクション劣化)。無人ドライバを使う:

```
python <LR>/scripts/pipeline.py spec --root . # 全件 draft まで無人実行
python <LR>/scripts/pipeline.py spec --root . --max-funcs 200 # 今日は 200 件だけ
python <LR>/scripts/pipeline.py spec --root . --budget-usd 20 # コスト上限
python <LR>/scripts/pipeline.py spec --root . --dry-run # 対象の確認のみ
```

設計上の性質:

- **1 関数 = 1 つの新しい headless Claude プロセス**(`claude -p "/legacy-1-spec F-xxxx"`)。コンテキストが積み上がり、1 関数あたりのトークンは常に一定 — トークン上限に依存しない
- 完了は LLM の申告でなく **ファイル状態で契約検証**(status: draft + 機械レビュー NG ゼロ)。NG はリトライ → スキップ記録、連続失敗で安全停止
- **タイムアウト・レートリミット耐性**: 1 関数ごとに秒数上限で打ち切り(ハング対策)。レートリミット / 利用枠上限は失敗に数えず指数バックオフで待機 → 同じ関数から自動再開 (利用枠の時間リセットを人手なしで跨げる。待機累計の上限超過で安全停止)
- チャンクごとに WBS・一斉レビュー表を自動更新。**人は溜まった draft を随時レビューしてよい** (全件完了を待つ必要はない)
- 中断(Ctrl-C・電源断)はどこでも安全。**同じコマンドで続きから再開** (処理済み draft は二重に書き直さない — 再開時は `next_actions(skip_draft=True)` 相当の選定)
- 実行ログ: `.legacy-reverse/pipeline-log.jsonl`(関数別の結果・コスト・所要)
- 前提: 対象プロジェクトに skill 配置済み、headless 用に必要ツールを `.claude/settings.json` で allow(または `--skip-permissions` を明示)

典型的な運用: 夜間に回して、翌朝一斉レビュー表(spec-review.md)を見る。

中断・再開

進捗の正はすべてファイル側(functions.json / ledger.json / フロントマター)にあり、会話コンテキストには無い。どのタイミングで中断しても、再開手順は常に同じ3コマンド:

```
ledger status --summary          # 全体状況(2000 関数でも数行)
ledger next --all --limit 20     # 着手可能な関数と次フェーズ
python <LR>/scripts/review_checks.py all --root .  # 成果物の健全性
```

チャットなら /legacy-reverse と打つだけ(上記を実行して次の一手を提案してくる)。

- ・やり直し・再列挙は禁止。全関数を列挙した長大な出力をコンテキストに読み込まない
- ・①の再実行も抽出器がマージ動作なので安全
- ・「どこまで進んだか分からない」ときは WBS を開くのが最短(🚫🔍🔴 が「要対応」として最上部)

大規模運用(200 関数超)

- WBS のトップは自動でダッシュボードに切り替わる(進捗サマリ・要対応・人への質問・次の一手・レガシーファイル別進捗)。全関数明細は docs/wbs/ のファイル別サブページへ分割
- 2000 関数でも「いま何が問題で、次に何をやるか」はトップ 1 画面で分かる
- 状況把握は `progress_summary / next_actions`(MCP)または `summary / next`(CLI)で。全関数表を読む運用はしない

6 レビューアへの配布(単体実行 EXE)

サーバ用意や社内公開なしで、サイト同梱の実行ファイルを渡し各自のローカルホストで開く。

```
pip install pyinstaller # 初回のみ
python <LR>/scripts/build_viewer.py --root . # → dist/<プロジェクト>-wbs.exe
```

- 受け手はダブルクリックだけ。Python も Quarto も不要(サイト込み 10MB 程度)
- 外部フォント参照はビルド時に除去 — 閉域ネットワークでも開け、外部通信も飛ばない
- 中身はビルド時点のスナップショット。進捗が動いたら作り直して渡し直す(--no-render で再レンダリング省略可)
- クロスコンパイル不可: Windows 用 .exe は Windows 上でビルド
- SmartScreen 等に止められる環境は --onedir(フォルダ配布)、サイト別配布なら --no-embed

7 PDF 出力(種別ごとの合本)

```
python <LR>/scripts/pdf_book.py specs --root . --output pdf/関数仕様書.pdf --title 関数仕様書
python <LR>/scripts/pdf_book.py test-specs --root . --output pdf/テスト仕様書.pdf --title テスト仕様書
python <LR>/scripts/pdf_book.py test-results --root . --output pdf/テスト結果報告書.pdf --title テスト結果報告書
```

- quarto-typst-pdf skill に委譲(Quarto 1.10 系 book+typst の既知不具合 2 件を前処理とパッチで回避)
- PDF では相対リンク・アンカーは平文化される(リンクは HTML 版に残る)
- 生成後は qtpdf.py check <pdf> で豆腐・はみ出しを機械チェック
- Mermaid の PDF 化には Chromium 系ブラウザが要る(qtpdf.py doctor で確認)

手編集の可否

表 7-1

ファイル	手編集	説明
docs/domain-knowledge.md ・ docs/conventions.md	○	人が著者。業務知識・規約はここへ
ISSUE の「回答(人が記入)」欄	○	じっくり書きたい裁定はファイルで
docs/specs/(仕様書)	△	編集可。ハッシュ連鎖が下流を stale にして再確認が走る(設計どおり)
WBS(index.qmd) ・ test-results/ ・ completion-check.md ・ spec-review.md	✕	自動生成。次の再生成で消える
data/ledger.json	✕	スクリプト専用

conventions.md を途中で変更した場合、skill が変更を検知して「どの関数の成果物と不整合になり得るか」を洗い出して人に報告する契約。

トラブルシューティング(運用者向け要約)

表 7-2

症状	意味	対処
WBS に  ISSUE-xxx	④⑤ループ上限、裁定待ち	ISSUE に回答 → unblock → ⑤再トリガ
WBS に stale△	①改訂で②が古い	<code>/legacy-2-testspec</code> で再生成 → 再承認
WBS に △改変	freeze 後にテストが変わった	意図した変更なら③で再 freeze。心当たりがなければ調査
tests/ 編集が拒否された	hook が正常動作	テスト側の疑義は ISSUE 経由(正規経路)
再レンダリング失敗	配信サーバが <code>_site</code> をロック	<code>serve_site.py</code> を使う(<code>cwd</code> を動かさないでロックしない)
図がソースのまま表示	<code>quarto render</code> を直叩きした	<code>render_site.py</code> で出し直す
①②の機械レビュー NG 報告	ハルシネーション・省略を検知(正常動作)	AI が直して再提出してくる。NG 付き成果物を承認しない
⑥で完全性突合 NG	抽出器の 2 系統カウント不一致(変則ソース)	<code>extract-report.json</code> の該当ファイルを AI に調査させる。判断がつかなければ ISSUE
配布 EXE が古い	ビルド時点のスナップショット	<code>build_viewer.py</code> で作り直す
PDF だけ図が出ない	Mermaid 画像化に Chromium が要る	<code>qtpdf.py doctor</code> で確認。HTML は影響なし

より詳しい一覧は MANUAL.md のトラブルシューティング章を参照。